

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU				PAVIMENTAÇÃO							
Município:	Rio Bom	SAM	38	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Convênio	Repasse do Concedente	147.774,77	95,00%			
Projeto:	RECAPE EM CBUQ	LOTE nº	1	Data	18/05/2022	Dias	70	Data	06/08/2022	nº	Contrapartida do Proponente	7.777,62	5,00%
Quantidade:	1.338,95 m2	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO								Valor Total	155.552,39	100,00%	
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)								TOTAL	% S/	
ITEM		4	1	2	3	4				ITEM (R\$)	TOTAL		
	Data Início		6/8/22	6/9/22	7/10/22	7/11/22							
	Data Fim		5/9/22	6/10/22	6/11/22	7/12/22							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		45	45	10					3.845,29	2,47		
4	REVESTIMENTO			35	35	30				141.939,19	91,25		
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			15	60	25				1.920,02	1,23		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		10	35	35	20				7.847,89	5,05		
TOTAIS		TOTAIS									155.552,39	100	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)													
ITEM			PARCELAS								Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	1.643,86	1.643,86	365,30	4				3	3.653,03	2,35%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	86,52	86,52	19,23					3	192,26	0,12%
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$		47.194,78	47.194,78	40.452,67				3	134.842,23	86,69%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$		2.483,94	2.483,94	2.129,09				3	7.096,96	4,58%
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$		273,60	1.094,41	456,00				3	1.824,02	1,17%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$		14,40	57,60	24,00				3	96,00	0,06%
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	745,55	2.609,42	2.609,42	1.491,10				4	7.455,50	4,79%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	39,24	137,34	137,34	78,48				4	392,39	0,25%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	2.389,41	51.721,67	51.263,92	42.399,77					147.774,77	95,00%
C		CONTRAPARTIDA	R\$	125,76	2.722,19	2.698,10	2.231,57					7.777,62	5,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	2.515,17	54.443,86	53.962,02	44.631,34					155.552,39	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	1,62%	35,00%	34,69%	28,69%					155.552,39	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	1,62%	36,62%	71,31%	100,00%					OK	OK
Resp. Técnico: ENGENHEIRO CIVIL SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO 17.326/D		Assinatura:					Prefeito: - GESTOR MUNICIPAL MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE	Assinatura:			data:	16 DE MAIO DE 2022	