

Proc. Administrativo 3.463/2024

De: Jose P. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC-ASSEJUR - Assessoria Jurídica

Data: 09/07/2024 às 11:35:49

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-DFIN, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMPLA-DIPROJ, EXEC-ASSEJUR

Solicitação de aditivo

Segue em anexo solicitação de aditivo pelo engenheiro

—

Jose Carlos de Paula

Diretor industria e Comercio/Licitações geral

Anexos:

Orc_amento_Aditivo_TST_Rio_Bom_Santo_A_Palmital_01_07_2024_Assinado1.pdf

PARECER_TE_CNICO_ADITIVO_DE_VALORES_ESTRADA_RIO_BOM_A_SANTO_A_PLAMITAL_21_06_2024_Assinado_1_.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Av. Curitiba, Nº 65 – CNPJ : 757712120001-71 - Fone: (043) 3468 1123

Rio Bom , 20/06/2024

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
4006974-00			PREFEITURA RIO BOM	ESTRADA URBANA RIO BOM A DIST. SANTO ANTÔNIO DO PALMITAL					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA		02-24 (N DES.)	ESTRADA URBANA RIO BOM A DIST. SANTO ANTÔNIO DO PALMITAL	RIO BOM - PR			21,00%	0,00%	0,00%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	BDI (%)	Preço Unitário	Preço Total (R\$)
2.1.			PAVIMENTAÇÃO EM TST						155.486,18
2.1.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	13.200,00	2,79	BDI 1	3,38	44.616,00
2.1.0.2.	Composição	comp	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME- SEM MATERIAL	M3	3.255,00	28,15	BDI 1	34,06	110.870,18
2.2.			DRENAGEM						25.422,55
2.2.1	DER-PR	600300	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	M3	39,60	11,68	BDI 1	14,13	559,66
2.2.2	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	51,48	24,84	BDI 1	30,06	1.547,30
2.2.3	DER-PR	610800	CORPO DE BUEIRO BSTC 0,80M SEM BERÇO	M	22,00	529,19	BDI 1	640,32	14.087,04
2.2.3	DER-PR	620200	BOCA DE BUEIRO BSTC 0,80M	M	6,00	1271,15	BDI 1	1538,09	9.228,55
VALOR TOTAL DO ADITIVO									180.908,73

SERGIO HENRIQUE RIBAS
MACUCO:36300403
904

Assinado de forma digital por SERGIO HENRIQUE RIBAS
MACUCO:36300403904
Dados: 2024.07.08 11:01:39 -03'00'

SÉRGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO
ENGº CIVIL - CREA - PR- 17.326/D
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

MOISES JOSE DE ANDRADE:4874508
1972

Assinado de forma digital por MOISES JOSE DE ANDRADE:48745081972
Dados: 2024.07.08 11:01:53 -03'00'

MOISES JOSÉ DE ANDRADE
PREFEITO

MARCILIO DUARTE DE OLIVEIRA:78191289253
289253

Assinado digitalmente por MARCILIO DUARTE DE OLIVEIRA:78191289253
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, CN=Henrique Ribas, DN=25087251000198, OU=AC-SingularID Multipla, CN=MARCILIO DUARTE DE OLIVEIRA:78191289253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.08 11:16:52 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

MARCILIO DUARTE DE OLIVEIRA
RESP. TÉCNICO CREA -21098/D-GO

LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA:10935350000101

Assinado digitalmente por LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA:10935350000101
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, E=PR, L=Maringá, OU=AC-SingularID Multipla A1, CN=LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA:10935350000101
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.08 11:17:22 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ/MF :10.935.350/0001-01

JOAO LUIZ LOCATELLI:
9591241097

Assinado digitalmente por JOAO LUIZ LOCATELLI:9591241097
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC-SingularID Multipla v5, OU=18949252000118, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JOAO LUIZ LOCATELLI:9591241097
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.09 11:17:52 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Av. Curitiba, Nº 65 – CNPJ : 757712120001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

Rio Bom, 21 de junho de 2024

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de Obra de Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Triplo (TST), na Estrada Rural Municipal de acesso ao Distrito de Santo Antônio do Palmital, numa extensão de 4.650,00 metros, através do instrumento de Repasse nº 4122107/2023, entre o Município de Rio Bom e a Caixa Econômica Federal na qualidade de representante de ITAIPU – PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA

Empresa : LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Contrato nº 052/2024 – Concorrência – 003/2024

ADITIVO DE VALORES

PARECER TÉCNICO

Após a assinatura do Contrato pela Empresa LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA , vencedora da Concorrência 003/2024 ,da Obra de Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Triplo (TST), na Estrada Rural Municipal de acesso ao Distrito de Santo Antônio do Palmital, e visita ao canteiro de obras , com o Responsável Técnico da Empresa LOCATELLI , Engenheiro Marcio Duarte de Oliveira CREA-21098/D/GO e o Engenheiro Fiscal do Município , Sérgio Henrique Ribas Macuco , Engenheiro Civil CREA-PR-17.326/D , juntamente com o Sr. Prefeito Municipal , Moisés José de Andrade , chegamos a conclusão que seria necessário que fosse executado uma Sub-base com Macadame seco (Rachão) na espessura de 12 cm, acima do Subleito(leito natural da estrada) já existente , em todo o trecho a ser pavimentado com TST (Tratamento Superficial Triplo) , serviços estes que não estavam contemplados na Planilha Orçamentária da Concorrência 003/2024, vencida pela Empresa LOCATELLI, serviços estes que se fazem necessário , devido ao grande número de veículos pesados que trafegam neste trecho, que apesar desta estrada ter um Subleito já bem compactado devido ao tempo que a estrada foi construída , e as manutenções periódicas que foram realizadas pelo DER (anteriormente a estrada era Estadual), agora Municipalizada , concordamos que há a necessidade de se colocar esta camada de Macadame seco (Rachão)com 12 cm de espessura em todo o trecho a ser pavimentado , para uma estabilidade e durabilidade maior do pavimento , devido ao grande tráfego de veículos pesados , não só no período de safra , mais o ano todo por causa de granjas de frango e plantações diversificadas que serão escoadas por esta estrada até seu destino final.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Av. Curitiba, Nº 65 – CNPJ : 757712120001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

Este Rachão será fornecido pelo Município , que já tem uma grande parte licitada e vai adquirir o restante que for necessário , para todo o trecho a ser pavimentado , sendo este material entregue até o local da obra, cabendo a Empresa LOCATELLI , executar este serviço de regularização e compactação da sub base e alguns serviços de drenagem necessários , constante da **Planilha Orçamentária do Aditivo , a um custo de R\$ 180.908,73** (cento e oitenta mil , novecentos e oito reais e setenta e três centavos) , serviços estes não contemplados na planilha orçamentaria licitada .Por esse motivo há a necessidade de **Aditivo de Serviços e Valores, no valor de R\$ 180.908,73** (Cento e oitenta mil , novecentos e oito reais e setenta e três centavos) , conforme Planilha Orçamentária do Aditivo, que fazem parte deste parecer , **sem a necessidade de Aditivo de Prorrogação de Prazo**, para conclusão da obra

O preço global inicial para a execução do objeto do contrato firmado com a Empresa LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA , no valor de R\$ 2.055.000,00 (dois milhões e cinquenta e cinco mil reais) , acrescidos do Aditivo de Serviços e Valores, no valor de R\$ 180.908,73 (cento e oitenta mil , novecentos e oito reais e setenta e três centavos) , passará a ter um Preço global para a execução do objeto do contrato entre a Empresa LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e o Município de Rio Bom ,de **R\$ 2.235.908,73 (dois milhões duzentos e trinta e cinco mil ,novecentos e oito reais e setenta e três centavos)** .

Conforme exposto , **concordamos com Aditivo de Serviços e Aditivo de Valores** , passando o **Preço global** para a execução do objeto do contrato para **R\$ R\$ 2.235.908,73** (dois milhões duzentos e trinta e cinco mil ,novecentos e oito reais e setenta e três centavos) , **sem a necessidade de Aditivo de Prorrogação de Prazo**, para conclusão da obra.

Sendo esta a expressão da verdade, subscrevemo-nos

Atenciosamente

SERGIO HENRIQUE
RIBAS
MACUCO:36300403
904

Assinado de forma digital por
SERGIO HENRIQUE RIBAS
MACUCO:36300403904
Dados: 2024.07.08 11:00:18
-03'00'

Engenheiro Fiscal do Município
Sérgio Henrique Ribas Macuco
Engº Civil - CREA-PR-17.326/D

Proc. Administrativo 1- 3.463/2024

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/07/2024 às 11:40:08

Setores envolvidos:

SEMFI-LICIT, EXEC-ASSEJUR

Solicitação de aditivo

PARECER JURÍDICO

Processo licitatório 2388/2024

Aditivo nº 3463/2024

Submetem a esta Assessoria Jurídica, para análise o pedido de aditivo para acréscimo de serviços conforme parecer técnico juntado na presente solicitação.

Primeiramente cumpre esclarecer que é legal o pedido.

Desta forma, percebe-se que existe a concordância de ambas partes, eis que fora conversado, e a empresa concordou e enviara documento posterior.

Nesse sentido o Artigo 125 da lei 14.1333/2021 fala o seguinte:

Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do **caput** do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento)

Desta forma, entendo que existe a previsão contratual e legal do solicitado, e o mesmo deve ser concedido nos moldes solicitados, entendo não existir impedimento para o ato.

É o parecer.

Rio Bom, em 09/07/2024.

Henrique Germano Delben

Assessor Jurídico – OAB/PR 51.159

—

Henrique Germano Delben
assessor jurídico

Assinado por 1 pessoa: HENRIQUE GERMANO DELBEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/85A7-E817-F7A3-E373> e informe o código 85A7-E817-F7A3-E373





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 85A7-E817-F7A3-E373

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ HENRIQUE GERMANO DELBEN (CPF 043.XXX.XXX-16) em 09/07/2024 11:40:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/85A7-E817-F7A3-E373>

Proc. Administrativo 2- 3.463/2024

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: SEMFI-DFIN - Divisão de Finanças

Data: 09/07/2024 às 11:40:49

Talissa Amanda da Silva Felipeto - SEMFI-CONTAB segue para dotação

—
Henrique Germano Delben
assessor jurídico

Proc. Administrativo 3- 3.463/2024

De: Talissa F. - SEMFI-CONTAB

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/07/2024 às 13:09:55

Para aditivos não é necessário dotação orçamentaria, visto que utiliza a mesma do contrato inicial.

—

Talissa Amanda da Silva Felipeto
Chefe de Divisão Orçamentaria

Proc. Administrativo 4- 3.463/2024

De: Jose P. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/07/2024 às 21:44:28

Primeiro Termo Aditivo

Moisés Jose de Andrade - EXEC

Sergio Henrique Ribas Macuco - SEMPLA-DIPROJ

Luiz Ricardo Moro da Silva - SEMFI-LICIT

Larissa Cassiane Coelho Raimundo - SEMFI-LICIT

—
Jose Carlos de Paula

Diretor industria e Comercio/Licitacoes geral

Anexos:

PRIMEIRO_TTERMO_ADITIVO_AO_CONTRRATO_052_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
	11/07/2024 08:39:55	1Doc	LOCATELLI CONSTRUCAO CIVIL LTDA CNPJ 10.935....
Luiz Ricardo Moro da Silva	11/07/2024 08:57:04	1Doc	LUIZ RICARDO MORO DA SILVA CPF 118.XXX.XXX-7...
Larissa Cassiane Coelho Ra...	11/07/2024 09:02:26	1Doc	LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO CPF 093.XXX...
Sergio Henrique Ribas Macu...	11/07/2024 09:04:18	1Doc	SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO CPF 363.XXX.XXX...
Moisés Jose de Andrade	11/07/2024 12:32:58	1Doc	MOISÉS JOSE DE ANDRADE CPF 487.XXX.XXX-72

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1C70-2013-4F3B-D0AF**



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2024 REFERENTE A CONCORRENCIA ELETRÔNICA NÚMERO 03/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (TST), NA ESTRADA RURAL MUNICIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO PALMITAL, NUMA EXTENSÃO DE 4.650,00 METROS, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE REPASSE Nº 4122107/2023, ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DE ITAIPU – PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, o **MUNICÍPIO DE RIO BOM**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 75.771.212/0001-71, com sede a Av. Curitiba, 65, Centro, nesta cidade de Rio Bom – Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, **Moisés Jose de Andrade**, portador da Cédula de Identidade, RG nº 36176326 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 487.450.819-72, residente e domiciliado nesta cidade de Rio Bom-PR, doravante designada simplesmente de **CONTRATANTE** e de outro lado, a empresa **LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.935.350/0001-01, com sede na Rua Marfim, Nº 41, Jardim Santa Rosa, CEP: 87.060-105, no Município de Maringá, Estado do Paraná, neste ato representada por sua Sócia Administradora, **Thelma Goretti Vicente Lopes**, brasileira, maior, divorciada, nascida em 25/11/1968, portadora da Cédula de Identidade Civil – RG sob nº 4.280.217-4/SESP-PR, inscrita no CPF/MF sob nº 679.687.839-68, residente e domiciliada à Rua Anacleto Luiz de Oliveira, Nº 195, Apto. 084, Vila Marumby, CEP: 87.005-127, no Município de Maringá, Estado do Paraná, neste ato denominada de **CONTRATADA**, em observância às disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislação aplicável resolvem resolver aditivar o Contrato 052/2024, decorrente da **Concorrência Eletrônica nº 003/2024**, mediante as cláusulas e condições a seguir elencadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR.

Conforme Parecer Técnico, Planilha, e Parecer Jurídico em anexo, fica aditivado o VALOR DO CONTRATO 052/2024, passando o valor de **R\$ 2.055.000,00** (dois milhões e cinquenta e cinco mil reais), acrescidos do Aditivo de Serviços e Valores, no valor de R\$ 180.908,73 (cento e oitenta mil , novecentos e oito reais e setenta e três centavos), passará a ter um Preço global para a execução do objeto do contrato entre a Empresa LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e o Município de Rio Bom ,de **R\$ 2.235.908,73** (dois milhões duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e oito reais e setenta e três centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente por este Instrumento.

E por estarem de comum acordo firmam este Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio Bom, 11 de Julho de 2024.

Moises Jose de Andrade
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Contratante





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Estado do Paraná
Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123
E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

Thelma Goretti Vicente Lopes
Representante Legal
LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Contratada

Sergio Henrique Ribas Macuco
Fiscal do Contrato

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva
RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo
RG: 13838708

Assinado por 5 pessoas: LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1C70-2013-4F3B-D0AF> e informe o código 1C70-2013-4F3B-D0AF



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1C70-2013-4F3B-D0AF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LOCATELLI CONSTRUCAO CIVIL LTDA (CNPJ 10.935.350/0001-01) em 11/07/2024 08:39:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 11/07/2024 08:57:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 11/07/2024 09:02:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO (CPF 363.XXX.XXX-04) em 11/07/2024 09:04:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 11/07/2024 12:32:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1C70-2013-4F3B-D0AF>

Proc. Administrativo 5- 3.463/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/07/2024 às 10:37:40

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

PRIMEIRO_TERMOS_ADITIVO_AO_CONTRATO_N_052_Publicacao.pdf



Prefeitura Municipal de Rio Bom

Licitações e Contratos

Termo Aditivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Estado do Paraná
Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123
E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2024 REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA NÚMERO 03/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (TST), NA ESTRADA RURAL MUNICIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO PALMITAL, NUMA EXTENSÃO DE 4.650,00 METROS, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE REPASSE Nº 4122107/2023, ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DE ITAIPU – PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, o **MUNICÍPIO DE RIO BOM**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 75.771.212/0001-71, com sede a Av. Curitiba, 65, Centro, nesta cidade de Rio Bom – Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, **Moisés Jose de Andrade**, portador da Cédula de Identidade, RG nº 36176326 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 487.450.819-72, residente e domiciliado nesta cidade de Rio Bom-PR, doravante designada simplesmente de **CONTRATANTE** e de outro lado, a empresa **LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.935.350/0001-01, com sede na Rua Marfim, Nº 41, Jardim Santa Rosa, CEP: 87.060-105, no Município de Maringá, Estado do Paraná, neste ato representada por sua Sócia Administradora, **Thelma Goretti Vicente Lopes**, brasileira, maior, divorciada, nascida em 25/11/1968, portadora da Cédula de Identidade Civil – RG sob nº 4.280.217-4/SESP-PR, inscrita no CPF/MF sob nº 679.687.839-68, residente e domiciliada à Rua Anacleto Luiz de Oliveira, Nº 195, Apto. 084, Vila Marumby, CEP: 87.005-127, no Município de Maringá, Estado do Paraná, neste ato denominada de **CONTRATADA**, em observância às disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislação aplicável resolvem resolver aditivar o Contrato 052/2024, decorrente da **Concorrência Eletrônica nº 003/2024**, mediante as cláusulas e condições a seguir elencadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR.

Conforme Parecer Técnico, Planilha, e Parecer Jurídico em anexo, fica aditivado o VALOR DO CONTRATO 052/2024, passando o valor de **R\$ 2.055.000,00** (dois milhões e cinquenta e cinco mil reais), acrescidos do Aditivo de Serviços e Valores, no valor de R\$ 180.908,73 (cento e oitenta mil, novecentos e oito reais e setenta e três centavos), passará a ter um Preço global para a execução do objeto do contrato entre a Empresa LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e o Município de Rio Bom, de **R\$ 2.235.908,73** (dois milhões duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e oito reais e setenta e três centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente por este Instrumento.

E por estarem de comum acordo firmam este Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio Bom, 11 de Julho de 2024.

Moises Jose de Andrade
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Contratante

Assinado por 5 pessoas: LOCATELLI CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUJO e MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.tdoc.com.br/verificacao/1C70-2013-4F3B-D0AF> e informe o código 1C70-2013-4F3B-D0AF





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Edição nº 2304
Ano 2024
Página 14 de 19

www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 11 de Julho de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Estado do Paraná
Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123
E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

Thelma Goretti Vicente Lopes
Representante Legal
LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Contratada

Sergio Henrique Ribas Macuco
Fiscal do Contrato

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva
RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo
RG: 13838708

Assinado por 5 pessoas: LOCATELLI CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO e MOISES JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1C70-2013-4F3B-D0AF> e informe o código 1C70-2013-4F3B-D0AF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1C70-2013-4F3B-D0AF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LOCATELLI CONSTRUCAO CIVIL LTDA (CNPJ 10.935.350/0001-01) em 11/07/2024 08:39:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 11/07/2024 08:57:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 11/07/2024 09:02:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO (CPF 363.XXX.XXX-04) em 11/07/2024 09:04:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 11/07/2024 12:32:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1C70-2013-4F3B-D0AF>

Proc. Administrativo 3.532/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 12/07/2024 às 10:57:28

Setores (CC):

EXEC, SEMOSP, SET.COMPRAS

Prezados,

termo aditivo pronto para execução.

—

Luiz Ricardo Moro da Silva

Diretor de Licitação

Anexos:

PRIMEIRO_TTERMO_ADITIVO_AO_CONTRATO_052_2024_CONCORRENCIA_003_2024_ASSINADO_1DOC.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Estado do Paraná
Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123
E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2024 REFERENTE A CONCORRENCIA ELETRÔNICA NÚMERO 03/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (TST), NA ESTRADA RURAL MUNICIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO PALMITAL, NUMA EXTENSÃO DE 4.650,00 METROS, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE REPASSE Nº 4122107/2023, ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO BOM E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DE ITAIPU – PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, o **MUNICÍPIO DE RIO BOM**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 75.771.212/0001-71, com sede a Av. Curitiba, 65, Centro, nesta cidade de Rio Bom – Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, **Moisés Jose de Andrade**, portador da Cédula de Identidade, RG nº 36176326 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 487.450.819-72, residente e domiciliado nesta cidade de Rio Bom-PR, doravante designada simplesmente de **CONTRATANTE** e de outro lado, a empresa **LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.935.350/0001-01, com sede na Rua Marfim, Nº 41, Jardim Santa Rosa, CEP: 87.060-105, no Município de Maringá, Estado do Paraná, neste ato representada por sua Sócia Administradora, **Thelma Goretti Vicente Lopes**, brasileira, maior, divorciada, nascida em 25/11/1968, portadora da Cédula de Identidade Civil – RG sob nº 4.280.217-4/SESP-PR, inscrita no CPF/MF sob nº 679.687.839-68, residente e domiciliada à Rua Anacleto Luiz de Oliveira, Nº 195, Apto. 084, Vila Marumby, CEP: 87.005-127, no Município de Maringá, Estado do Paraná, neste ato denominada de **CONTRATADA**, em observância às disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislação aplicável resolvem resolver aditivar o Contrato 052/2024, decorrente da **Concorrência Eletrônica nº 003/2024**, mediante as cláusulas e condições a seguir elencadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR.

Conforme Parecer Técnico, Planilha, e Parecer Jurídico em anexo, fica aditivado o VALOR DO CONTRATO 052/2024, passando o valor de **R\$ 2.055.000,00** (dois milhões e cinquenta e cinco mil reais), acrescidos do Aditivo de Serviços e Valores, no valor de R\$ 180.908,73 (cento e oitenta mil , novecentos e oito reais e setenta e três centavos), passará a ter um Preço global para a execução do objeto do contrato entre a Empresa LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e o Município de Rio Bom ,de **R\$ 2.235.908,73** (dois milhões duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e oito reais e setenta e três centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente por este Instrumento.

E por estarem de comum acordo firmam este Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio Bom, 11 de Julho de 2024.

Moises Jose de Andrade
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Contratante

Assinado por 5 pessoas: LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1C70-2013-4F3B-D0AF> e informe o código 1C70-2013-4F3B-D0AF





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Estado do Paraná
Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123
E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

Thelma Goretti Vicente Lopes
Representante Legal
LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Contratada

Sergio Henrique Ribas Macuco
Fiscal do Contrato

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva
RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo
RG: 13838708



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1C70-2013-4F3B-D0AF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LOCATELLI CONSTRUCAO CIVIL LTDA (CNPJ 10.935.350/0001-01) em 11/07/2024 08:39:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 11/07/2024 08:57:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 11/07/2024 09:02:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO (CPF 363.XXX.XXX-04) em 11/07/2024 09:04:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 11/07/2024 12:32:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1C70-2013-4F3B-D0AF>