
 

PAM 

2023 
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID 

  

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ 

ESTRADA RIO BOM x APUCARANA (Sebastião Piasa)  
Município: RIO BOM SAM 44 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente R$ 1.092.962,32 100,00% 

Projeto : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EST LOTE nº 1 Data 27/07/2023 Dias 35 Data 10/09/2023 nº  Contrapartida do Proponente R$ - 0,00% 

Quantidade: 8.655,59 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.092.962,32 100,00% 

GRUPO 
ITEM 

SERVIÇOS N PARCELAS (%)  TOTAL 
ITEM (R$) 

% S/ 
TOTAL 4 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Data Início  10/9/23 11/10/23 11/11/23 12/12/23 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00    

 Data Fim  10/10/23 10/11/23 11/12/23 11/1/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00    

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100             3.594,74 0,33 

2 TERRAPLENAGEM  5 10 20 30 30 5        17.587,27 1,61 

3 BASE / SUB-BASE    10 20 30 30 10       387.980,60 35,50 

4 REVESTIMENTO     5 5 40 40 10      582.875,77 53,33 

5 MEIO-FIO E SARJETA    10 25 30 25 5 5      - - 

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO     10 18 24 25 23      25.269,30 2,31 

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO        10 90      55.724,62 5,10 

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA               - - 

9 SERVIÇOS DIVERSOS   50 50           - - 

10 DRENAGEM  5 30 30 30 5         - - 

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS  2 3 5 8 8 34 32 8      19.930,02 1,82 

 

TOTAIS 1.092.962,32 100,00 

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA) 
ITEM PARCELAS Nº DE 

MESES 

TOTAL 

ITEM 

% S/ 

ITEM     1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.594,74 - - - - - - - - - - - 1 3.594,74 0,33% 

1C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - 0 - 0,00% 

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 879,36 1.758,73 3.517,45 5.276,18 5.276,18 879,36 - - - - - - 6 17.587,27 1,61% 

2C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - 0 - 0,00% 

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ - - 38.798,06 77.596,12 116.394,18 116.394,18 38.798,06 - - - - - 5 387.980,60 35,50% 

3C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - 0 - 0,00% 

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ - - - 29.143,79 29.143,79 233.150,31 233.150,31 58.287,58 - - - - 5 582.875,77 53,33% 

4C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - 0 - 0,00% 

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - 0 - 0,00% 

5C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - 0 - 0,00% 

6T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ - - - 2.526,93 4.548,47 6.064,63 6.317,33 5.811,94 - - - - 5 25.269,30 2,31% 

6C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - 0 - 0,00% 

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ - - - - - - 5.572,46 50.152,16 - - - - 2 55.724,62 5,10% 

7C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - 0 - 0,00% 

8T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - 0 - 0,00% 

8C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - 0 - 0,00% 

9T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - 0 - 0,00% 

9C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - 0 - 0,00% 

10T DRENAGEM TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - 0 - 0,00% 

10C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - 0 - 0,00% 

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 398,60 597,90 996,50 1.594,40 1.594,40 6.776,21 6.377,61 1.594,40 - - - - 8 19.930,02 1,82% 

11C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - 0 - 0,00% 

 

T TOTAIS TESOURO R$ 4.872,70 2.356,63 43.312,02 116.137,42 156.957,03 363.264,69 290.215,76 115.846,08 - - - -  1.092.962,32 100,00% 

C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - - 0,00% 

 

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 4.872,70 2.356,63 43.312,02 116.137,42 156.957,03 363.264,69 290.215,76 115.846,08 - - - -  1.092.962,32 100,00% 

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 0,45% 0,22% 3,96% 10,63% 14,36% 33,24% 26,55% 10,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.092.962,32 100,00% 

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 0,45% 0,66% 4,62% 15,25% 29,61% 62,85% 89,40% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK 

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data: 27/07/2023 

Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração     Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 19/06/2023 - seg 
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