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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21
1. TST RIO BOM  1.073,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.073,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. PAVIMENTAÇÃO EM TST ESTRA RIO BOM - SANTO ANTÔNIO DO PALMITAL 2.054.848,93 % Período: 1,48% 12,90% 12,90% 30,02% 21,43% 21,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. PAVIMENTAÇÃO EM TST  1.921.735,83 % Período: 1,41% 13,62% 13,62% 31,93% 19,72% 19,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. SINALIZAÇÃO  100.719,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL  15.375,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. CONTROLE TECNOLÓGICO  17.019,00 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,53% 12,89% 12,89% 30,01% 21,42% 21,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 29.941,75 251.828,51 251.828,52 586.095,29 418.333,08 415.099,47 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.575,88 13.254,13 13.254,14 30.847,12 22.017,53 21.847,34 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 31.517,63 265.082,65 265.082,64 616.942,41 440.350,62 436.946,81 - - - - - - 

%: 1,53% 14,43% 27,32% 57,33% 78,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 29.941,75 281.770,26 533.598,78 1.119.694,07 1.538.027,15 1.953.126,62 1.953.126,62 1.953.126,62 1.953.126,62 1.953.126,62 1.953.126,62 1.953.126,62 

Acumulado: Contrapartida: 1.575,88 14.830,01 28.084,15 58.931,27 80.948,80 102.796,14 102.796,14 102.796,14 102.796,14 102.796,14 102.796,14 102.796,14 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 31.517,63 296.600,28 561.682,92 1.178.625,33 1.618.975,95 2.055.922,76 2.055.922,76 2.055.922,76 2.055.922,76 2.055.922,76 2.055.922,76 2.055.922,76 

Local Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO KNOLL POMINI
CREA/CAU: 194.160/D

Data ART/RRT: 

4006974-00

Total:    R$ 2.055.922,76

Item Descrição

sexta-feira, 12 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA RIO BOM ESTRADA URBANA RIO BOM A DIST. SANTO ANTÔNIO DO PALMITAL

RIO BOM - PR
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