
Proc. Administrativo 3.463/2024

De: Jose P. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC-ASSEJUR - Assessoria Jurídica 

Data: 09/07/2024 às 11:35:49

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-DFIN, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SEMPLA-DIPROJ, EXEC-ASSEJUR

Solicitação de aditivo

 

 Segue em anexo solicitação de aditivo pelo engenheiro

_

Jose Carlos de Paula

Diretor industria e Comercio/Licitaçoes geral

Anexos:

Orc_amento_Aditivo_TST_Rio_Bom_Santo_A_Palmital_01_07_2024_Assinado1.pdf

PARECER_TE_CNICO_ADITIVO_DE_VALORES_ESTRADA_RIO_BOM_A_SANTO_A_PLAMITAL_21_06_2024_Assinado_1_.pdf
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    PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
                                                                               Estado do Paraná  

Av. Curitiba, Nº 65 – CNPJ : 757712120001-71 - Fone: (043) 3468 1123 Rio Bom , 20/06/2024

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br
Nº SICONV

DATA BASE
02-24 (N DES.)

BDI 1
21,00%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

Item Código Unidade Quantidade Custo 
Unitário 

BDI (%) Preço 
Unitário 

Preço Total      
(R$)

2.1. - 155.486,18
2.1.0.1. 100576 M2

13.200,00 2,79
BDI 1

3,38 44.616,00

2.1.0.2. comp M3 3.255,00 28,15 BDI 1 34,06 110.870,18

2.2. - 25.422,55
2.2.1 600300 M3 39,60 11,68 BDI 1 14,13 559,66

2.2.2 93378 M3

51,48 24,84 BDI 1 30,06 1.547,30

2.2.3 610800 M
22,00 529,19 BDI 1 640,32 14.087,04

2.2.3 620200 M
6,00 1271,15 BDI 1 1538,09 9.228,55

180.908,73

________________________             _____________________ _____________________
 SÉRGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO                                                           MOISES JOSÉ DE ANDRADE MARCILIO DUARTE DE OLIVEIRA
   ENGº CIVIL  - CREA - PR- 17.326/D                                                   PREFEITO RESP. TÉCNICO   CREA -21098/D-GO
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

_________________________
LOCATELLI  CONSTRUÇÃO  CIVIL  LTDA 
           CNPJ/MF :10.935.350/0001-01

DER-PR

DER-PR ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.

VALOR TOTAL DO ADITIVO

CORPO DE BUEIRO BSTC 0,80M SEM  BERÇO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 
DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

BOCA DE BUEIRO BSTC 0,80M 

SINAPI

DER-PR

DRENAGEM

Composição
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME- SEM MATERIAL

PAVIMENTAÇÃO EM TST

SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Fonte Descrição

Nº OPERAÇÃO
4006974-00

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA RIO BOM

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ESTRADA URBANA RIO BOM A DIST. SANTO ANTÔNIO DO PALMITAL

LOCALIDADE SINAPI
CURITIBA

DESCRIÇÃO DO LOTE
ESTRADA URBANA RIO BOM A DIST. SANTO ANTÔNIO DO PALMITAL

MUNICÍPIO / UF
RIO BOM - PR

SERGIO HENRIQUE 

RIBAS 

MACUCO:36300403

904

Assinado de forma digital 

por SERGIO HENRIQUE RIBAS 

MACUCO:36300403904 

Dados: 2024.07.08 11:01:39 

-03'00'

MOISES JOSE DE 

ANDRADE:4874508

1972

Assinado de forma digital por 

MOISES JOSE DE 

ANDRADE:48745081972 

Dados: 2024.07.08 11:01:53 

-03'00'

Assinado digitalmente por MARCILIO DUARTE 
DE OLIVEIRA:78191289253
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital 
PF A1, OU=Videoconferencia, OU=
22087251000198, OU=AC SyngularID Multipla, 
CN=MARCILIO DUARTE DE 
OLIVEIRA:78191289253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.07.09 11:16:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

MARCILIO 
DUARTE DE 

OLIVEIRA:78191
289253

Assinado digitalmente por LOCATELLI CONSTRUCAO 
CIVIL LTDA:10935350000101
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Maringa, OU=AC 
SOLUTI Multipla v5, OU=14259348000102, OU=Presencial, 
OU=Certificado PJ A1, CN=LOCATELLI CONSTRUCAO 
CIVIL LTDA:10935350000101
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.07.09 11:17:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LOCATELLI 
CONSTRUCAO CIVIL 
LTDA:10935350000101

Assinado digitalmente por JOAO LUIZ 
LOCATELLI:95912410978
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC 
SOLUTI Multipla v5, OU=
19943262000118, OU=Presencial, OU=
Certificado PF A1, CN=JOAO LUIZ 
LOCATELLI:95912410978
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.07.09 11:17:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOAO LUIZ 
LOCATELLI:
9591241097

8

Proc. Administrativo 3.463/2024  |  Anexo: Orc_amento_Aditivo_TST_Rio_Bom_Santo_A_Palmital_01_07_2024_Assinado1.pdf (1/1)        2/21



             PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM 
Estado do Paraná   

                          Av. Curitiba, Nº 65 – CNPJ : 757712120001-71 -  Fone: (043) 3468 1123 

            E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br 
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                    Rio Bom, 21 de junho de 2024  
 
 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de Obra de Pavimentação 

Asfáltica em Tratamento Superficial Triplo (TST), na Estrada Rural Municipal de acesso ao 

Distrito de Santo Antônio do Palmital, numa extensão de 4.650,00 metros, através do 

instrumento de Repasse nº 4122107/2023, entre o Município de Rio Bom e a Caixa Econômica 

Federal na qualidade de representante de ITAIPU – PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE 

ENERGIA  

Empresa : LOCATELLI  CONSTRUÇÃO  CIVIL  LTDA  

Contrato nº  052/2024 – Concorrência – 003/2024 
 
 

                                   ADITIVO DE  VALORES  
 

 

                                     PARECER  TÉCNICO 
 
           Após a assinatura do Contrato pela Empresa LOCATELLI  
CONSTRUÇÃO  CIVIL  LTDA , vencedora da Concorrência  003/2024 ,da  
Obra de Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Triplo (TST), na 
Estrada Rural Municipal de acesso ao Distrito de Santo Antônio do Palmital, e 
visita ao canteiro de obras , com o Responsável Técnico da Empresa  LOCATELLI , 
Engenheiro Marcio Duarte de Oliveira CREA-21098/D/GO e o Engenheiro Fiscal do 
Município ,  Sérgio Henrique Ribas Macuco , Engenheiro Civil CREA-PR-
17.326/D , juntamente  com  o Sr. Prefeito Municipal , Moisés José de 
Andrade , chegamos a conclusão que seria necessário que fosse executado 
uma  Sub-base com Macadame seco (Rachão) na espessura de 12 cm, 
acima do Subleito (leito natural da estrada ) já existente , em todo o trecho a 
ser pavimentado com TST (Tratamento Superficial Triplo ) , serviços estes 
que não estavam contemplados na Planilha Orçamentária  da Concorrência 
003/2024, vencida pela Empresa LOCATELLI, serviços estes que se fazem 
necessário , devido ao grande número de veículos pesados que trafegam 
neste trecho, que apesar desta estrada ter um Subleito já bem compactado 
devido ao tempo que a estrada foi construída ,  e as manutenções periódicas 
que foram realizadas pelo DER (anteriormente a estrada era Estadual), 
agora Municipalizada , concordamos que há a necessidade de se colocar esta 
camada de Macadame seco (Rachão )com 12 cm de espessura em todo o 
trecho a ser pavimentado  , para uma estabilidade e durabilidade maior do 
pavimento , devido ao grande tráfego de veículos pesados , não só no 
período de safra , mais o ano todo por causa de granjas de frango e 
plantações diversificadas  que serão escoadas por esta estrada até seu 
destino final. 
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            Este Rachão será fornecido pelo Município , que já tem uma grande 
parte licitada e vai adquiri o restante que for necessário , para todo o trecho 
a ser pavimentado , sendo este material entregue até o local da obra, 
cabendo a Empresa LOCATELLI , executar este serviço de regularização e 
compactação da sub base e alguns serviços de drenagem necessários , 
constante da Planilha Orçamentária do Aditivo , a um custo de                
R$ 180.908,73 (cento e oitenta mil , novecentos e oito reais e setenta e 
três centavos ), serviços estes não contemplados  na  planilha orçamentaria 
licitada .Por esse motivo há a necessidade de Aditivo de Serviços e  
Valores,  no valor de  R$ 180.908,73 (Cento e oitenta mil , novecentos e 
oito reais e setenta e três centavos ), conforme Planilha Orçamentária do 
Aditivo, que fazem parte deste parecer , sem a  necessidade de Aditivo 
de Prorrogação de Prazo, para conclusão da obra 

            O preço global inicial para a execução do objeto do  contrato 
firmado com a Empresa LOCATELLI  CONSTRUÇÃO  CIVIL  LTDA , no valor 
de  R$ 2.055.000,00 ( dois milhões e cinquenta e cinco mil reais ), 
acrescidos do  Aditivo de Serviços e Valores,  no valor de R$ 180.908,73 
(cento e oitenta mil , novecentos e oito reais e setenta e três centavos ), 
passará a ter um Preço global para a execução do objeto do  contrato entre 
a Empresa LOCATELLI  CONSTRUÇÃO  CIVIL  LTDA e o Município de Rio 
Bom ,de  R$ 2.235.908,73 ( dois milhões duzentos e trinta e cinco 
mil ,novecentos e oito reais e setenta e três centavos ).  
 

             Conforme exposto , concordamos com Aditivo de Serviços e  
Aditivo de Valores  , passando o Preço global para a execução do objeto 
do  contrato para  R$ R$ 2.235.908,73 (dois milhões duzentos e trinta e 
cinco mil ,novecentos e oito reais e setenta e três centavos ), sem a  
necessidade de Aditivo de Prorrogação de Prazo, para conclusão da 
obra.  

                  
          Sendo esta a expressão da verdade, subscrevemo-nos  
 
 
           Atenciosamente 
 
 
 
 
 
                                                        ________________________                     
     Engenheiro Fiscal do Município                    
                                                         Sérgio Henrique Ribas Macuco                              
                                                         Engº Civil - CREA-PR-17.326/D     

SERGIO HENRIQUE 

RIBAS 

MACUCO:36300403

904

Assinado de forma digital por 

SERGIO HENRIQUE RIBAS 

MACUCO:36300403904 

Dados: 2024.07.08 11:00:18 

-03'00'
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Proc. Administrativo 1- 3.463/2024

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 09/07/2024 às 11:40:08

Setores envolvidos:

SEMFI-LICIT, EXEC-ASSEJUR

Solicitação de aditivo

 

 

PARECER JURÍDICO 

Processo licitatório 2388/2024

Aditivo nº 3463/2024

 

Submetem a esta Assessoria Jurídica, para analise o pedido de aditivo para acréscimo de serviços conforme parecer
técnico juntado na presente solicitação.

Primeiramente cumpre esclarecer que é legal o pedido. 

Desta forma, percebe-se que existe a concordância de ambas partes, eis que fora conversado, e a empresa
concordou e enviara documento posterior.  

Nesse sentido o Artigo 125 da lei 14.1333/2021 fala o seguinte:  

Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será
obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso
de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento)

 

Desta forma, entendo que existe a previsão contratual e legal do solicitado, e o mesmo deve ser concedido nos
moldes solicitados, entendo não existir impedimento para o ato.  

 

É o parecer. 

Rio Bom, em 09/07/2024.

 

Henrique Germano Delben 

                              Assessor Jurídico – OAB/PR 51.159
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_

Henrique Germano Delben 
assessor jurídico
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 85A7-E817-F7A3-E373

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

HENRIQUE GERMANO DELBEN (CPF 043.XXX.XXX-16) em 09/07/2024 11:40:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/85A7-E817-F7A3-E373
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  Proc. Administrativo 2- 3.463/2024

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: SEMFI-DFIN - Divisão de Finanças 

Data: 09/07/2024 às 11:40:49

 

Talissa Amanda da Silva Felipeto - SEMFI-CONTABsegue para dotação 

_

Henrique Germano Delben 

assessor jurídico
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  Proc. Administrativo 3- 3.463/2024

De: Talissa F. - SEMFI-CONTAB

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 09/07/2024 às 13:09:55

 

Para aditivos não é necessario dotação orçamentaria, visto que utiliza a mesma do contrato inicial. 

_

Talissa Amanda da Silva Felipeto 

Chefe de Divisão Orçamentaria
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  Proc. Administrativo 4- 3.463/2024

De: Jose P. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 10/07/2024 às 21:44:28

 

Primeiro Termo Aditivo

Moisés Jose de Andrade - EXEC

Sergio Henrique Ribas Macuco - SEMPLA-DIPROJ

Luiz Ricardo Moro da Silva - SEMFI-LICIT

Larissa Cassiane Coelho Raimundo - SEMFI-LICIT

_

Jose Carlos de Paula

Diretor industria e Comercio/Licitaçoes geral

Anexos:

PRIMEIRO_TTERMO_ADITIVO_AO_CONTTRATO_052_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

11/07/2024 08:39:55 1Doc LOCATELLI CONSTRUCAO CIVIL LTDA CNPJ 10.935....

Luiz Ricardo Moro da Silva 11/07/2024 08:57:04 1Doc LUIZ RICARDO MORO DA SILVA CPF 118.XXX.XXX-7...

Larissa Cassiane Coelho Ra... 11/07/2024 09:02:26 1Doc LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO CPF 093.XXX...

Sergio Henrique Ribas Macu... 11/07/2024 09:04:18 1Doc SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO CPF 363.XXX.XXX...

Moisés Jose de Andrade 11/07/2024 12:32:58 1Doc MOISÉS JOSE DE ANDRADE CPF 487.XXX.XXX-72

Para verificar as assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 1C70-2013-4F3B-D0AF 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM 

Estado do Paraná 

               Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123 

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br 

  

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2024 REFERENTE A 
CONCORRENCIA ELETRÔNICA NÚMERO 03/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
EM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (TST), NA ESTRADA RURAL MUNICIPAL DE 
ACESSO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO PALMITAL, NUMA EXTENSÃO DE 4.650,00 
METROS, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE REPASSE Nº 4122107/2023, ENTRE O MUNICÍPIO 
DE RIO BOM E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DE 
ITAIPU – PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA. 
 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, o MUNICÍPIO DE RIO BOM, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 75.771.212/0001-71, com sede a 
Av.Curitiba,65, Centro, nesta cidade de Rio Bom – Paraná, neste ato representada pelo Prefeito 
Municipal, Moisés Jose de Andrade, portador da Cédula de Identidade, RG nº 36176326 SSP/PR e 
inscrito no CPF/MF nº 487.450.819-72, residente e domiciliado nesta cidade de Rio Bom-PR, 
doravante designada simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado, a empresa LOCATELLI 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
10.935.350/0001-01, com sede na Rua Marfim, Nº 41, Jardim Santa Rosa, CEP: 87.060-105, no 
Município de Maringá, Estado do Paraná, neste ato representada por sua Sócia Administradora, 
Thelma Goretti Vicente Lopes, brasileira, maior, divorciada, nascida em 25/11/1968, portadora da 
Cédula de Identidade Civil – RG sob nº 4.280.217-4/SESP-PR, inscrita no CPF/MF sob nº 
679.687.839-68, residente e domiciliada à Rua Anacleto Luiz de Oliveira, Nº 195, Apto. 084, Vila 
Marumby, CEP: 87.005-127, no Município de Maringá, Estado do Paraná, neste ato denominada de 
CONTRATADA, em observância às disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais 
legislação aplicável resolvem resolvem aditivar o Contrato 052/2024, decorrente da Concorrência 
Eletrônica nº 003/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir elencadas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR. 
 

Conforme Parecer Técnico, Planilha, e Parecer Jurídico em anexo, fica aditivado o VALOR DO 
CONTRATO 052/2024, passando o  valor de R$ 2.055.000,00 (dois milhões e cinquenta e cinco mil 
reais), acrescidos do Aditivo de Serviços e Valores, no valor de R$ 180.908,73 (cento e oitenta mil , 
novecentos e oito reais e setenta e três centavos ), passará a ter um Preço global para a execução 
do objeto do contrato entre a Empresa LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e o Município de Rio 
Bom ,de R$ 2.235.908,73 ( dois milhões duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e oito reais e setenta 
e três centavos ).   

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO 

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente por 
este Instrumento.  
  

E por estarem de comum acordo firmam este Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas.  

 
 
Rio Bom, 11 de Julho de 2024. 
 

 
Moises Jose de Andrade 
Prefeito Municipal 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM 
Contratante 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM 

Estado do Paraná 

               Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123 

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br 

  
 
 
Thelma Goretti Vicente Lopes 
Representante Legal 
LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
Contratada 
 
 
Sergio Henrique Ribas Macuco  
Fiscal do Contrato 
 
 
Testemunhas: 
 
Luiz Ricardo Moro da Silva                                                        
RG: 13816376-8 
 
Larissa Cassiane Coelho Raimundo  

          RG: 13838708 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 1C70-2013-4F3B-D0AF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LOCATELLI CONSTRUCAO CIVIL LTDA (CNPJ 10.935.350/0001-01) em 11/07/2024 08:39:53

(GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 11/07/2024 08:57:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 11/07/2024 09:02:24
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MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 11/07/2024 12:32:57 (GMT-03:00)
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  Proc. Administrativo 5- 3.463/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 12/07/2024 às 10:37:40

 

_

Luiz Ricardo Moro da Silva 

Diretor de Licitação

Anexos:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM 

Estado do Paraná 

               Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123 

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br 

  

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2024 REFERENTE A 
CONCORRENCIA ELETRÔNICA NÚMERO 03/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
EM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (TST), NA ESTRADA RURAL MUNICIPAL DE 
ACESSO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO PALMITAL, NUMA EXTENSÃO DE 4.650,00 
METROS, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE REPASSE Nº 4122107/2023, ENTRE O MUNICÍPIO 
DE RIO BOM E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DE 
ITAIPU – PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA. 
 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, o MUNICÍPIO DE RIO BOM, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 75.771.212/0001-71, com sede a 
Av.Curitiba,65, Centro, nesta cidade de Rio Bom – Paraná, neste ato representada pelo Prefeito 
Municipal, Moisés Jose de Andrade, portador da Cédula de Identidade, RG nº 36176326 SSP/PR e 
inscrito no CPF/MF nº 487.450.819-72, residente e domiciliado nesta cidade de Rio Bom-PR, 
doravante designada simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado, a empresa LOCATELLI 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
10.935.350/0001-01, com sede na Rua Marfim, Nº 41, Jardim Santa Rosa, CEP: 87.060-105, no 
Município de Maringá, Estado do Paraná, neste ato representada por sua Sócia Administradora, 
Thelma Goretti Vicente Lopes, brasileira, maior, divorciada, nascida em 25/11/1968, portadora da 
Cédula de Identidade Civil – RG sob nº 4.280.217-4/SESP-PR, inscrita no CPF/MF sob nº 
679.687.839-68, residente e domiciliada à Rua Anacleto Luiz de Oliveira, Nº 195, Apto. 084, Vila 
Marumby, CEP: 87.005-127, no Município de Maringá, Estado do Paraná, neste ato denominada de 
CONTRATADA, em observância às disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais 
legislação aplicável resolvem resolvem aditivar o Contrato 052/2024, decorrente da Concorrência 
Eletrônica nº 003/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir elencadas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR. 
 

Conforme Parecer Técnico, Planilha, e Parecer Jurídico em anexo, fica aditivado o VALOR DO 
CONTRATO 052/2024, passando o  valor de R$ 2.055.000,00 (dois milhões e cinquenta e cinco mil 
reais), acrescidos do Aditivo de Serviços e Valores, no valor de R$ 180.908,73 (cento e oitenta mil , 
novecentos e oito reais e setenta e três centavos ), passará a ter um Preço global para a execução 
do objeto do contrato entre a Empresa LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e o Município de Rio 
Bom ,de R$ 2.235.908,73 ( dois milhões duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e oito reais e setenta 
e três centavos ).   

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO 

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente por 
este Instrumento.  
  

E por estarem de comum acordo firmam este Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas.  

 
 
Rio Bom, 11 de Julho de 2024. 
 

 
Moises Jose de Andrade 
Prefeito Municipal 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM 
Contratante 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM 

Estado do Paraná 

               Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123 

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br 

  
 
 
Thelma Goretti Vicente Lopes 
Representante Legal 
LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
Contratada 
 
 
Sergio Henrique Ribas Macuco  
Fiscal do Contrato 
 
 
Testemunhas: 
 
Luiz Ricardo Moro da Silva                                                        
RG: 13816376-8 
 
Larissa Cassiane Coelho Raimundo  

          RG: 13838708 
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Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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  Proc. Administrativo 3.532/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito 

Data: 12/07/2024 às 10:57:28

Setores (CC):

EXEC, SEMOSP, SET.COMPRAS

 

Prezados,

              termo aditivo pronto para execução.

_

Luiz Ricardo Moro da Silva 

Diretor de Licitação

Anexos:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM 

Estado do Paraná 

               Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123 

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br 

  

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2024 REFERENTE A 
CONCORRENCIA ELETRÔNICA NÚMERO 03/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
EM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (TST), NA ESTRADA RURAL MUNICIPAL DE 
ACESSO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO PALMITAL, NUMA EXTENSÃO DE 4.650,00 
METROS, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DE REPASSE Nº 4122107/2023, ENTRE O MUNICÍPIO 
DE RIO BOM E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DE 
ITAIPU – PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA. 
 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, o MUNICÍPIO DE RIO BOM, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 75.771.212/0001-71, com sede a 
Av.Curitiba,65, Centro, nesta cidade de Rio Bom – Paraná, neste ato representada pelo Prefeito 
Municipal, Moisés Jose de Andrade, portador da Cédula de Identidade, RG nº 36176326 SSP/PR e 
inscrito no CPF/MF nº 487.450.819-72, residente e domiciliado nesta cidade de Rio Bom-PR, 
doravante designada simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado, a empresa LOCATELLI 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
10.935.350/0001-01, com sede na Rua Marfim, Nº 41, Jardim Santa Rosa, CEP: 87.060-105, no 
Município de Maringá, Estado do Paraná, neste ato representada por sua Sócia Administradora, 
Thelma Goretti Vicente Lopes, brasileira, maior, divorciada, nascida em 25/11/1968, portadora da 
Cédula de Identidade Civil – RG sob nº 4.280.217-4/SESP-PR, inscrita no CPF/MF sob nº 
679.687.839-68, residente e domiciliada à Rua Anacleto Luiz de Oliveira, Nº 195, Apto. 084, Vila 
Marumby, CEP: 87.005-127, no Município de Maringá, Estado do Paraná, neste ato denominada de 
CONTRATADA, em observância às disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais 
legislação aplicável resolvem resolvem aditivar o Contrato 052/2024, decorrente da Concorrência 
Eletrônica nº 003/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir elencadas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR. 
 

Conforme Parecer Técnico, Planilha, e Parecer Jurídico em anexo, fica aditivado o VALOR DO 
CONTRATO 052/2024, passando o  valor de R$ 2.055.000,00 (dois milhões e cinquenta e cinco mil 
reais), acrescidos do Aditivo de Serviços e Valores, no valor de R$ 180.908,73 (cento e oitenta mil , 
novecentos e oito reais e setenta e três centavos ), passará a ter um Preço global para a execução 
do objeto do contrato entre a Empresa LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e o Município de Rio 
Bom ,de R$ 2.235.908,73 ( dois milhões duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e oito reais e setenta 
e três centavos ).   

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO 

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente por 
este Instrumento.  
  

E por estarem de comum acordo firmam este Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas.  

 
 
Rio Bom, 11 de Julho de 2024. 
 

 
Moises Jose de Andrade 
Prefeito Municipal 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM 
Contratante 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM 

Estado do Paraná 

               Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123 

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br 

  
 
 
Thelma Goretti Vicente Lopes 
Representante Legal 
LOCATELLI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
Contratada 
 
 
Sergio Henrique Ribas Macuco  
Fiscal do Contrato 
 
 
Testemunhas: 
 
Luiz Ricardo Moro da Silva                                                        
RG: 13816376-8 
 
Larissa Cassiane Coelho Raimundo  

          RG: 13838708 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 1C70-2013-4F3B-D0AF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LOCATELLI CONSTRUCAO CIVIL LTDA (CNPJ 10.935.350/0001-01) em 11/07/2024 08:39:53

(GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 11/07/2024 08:57:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 11/07/2024 09:02:24

(GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO (CPF 363.XXX.XXX-04) em 11/07/2024 09:04:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 11/07/2024 12:32:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1C70-2013-4F3B-D0AF
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