

Proc. Administrativo 4.271/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC-ASSEJUR - Assessoria Jurídica

Data: 20/08/2024 às 15:11:00

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-LICIT, SEMEC, SEMPLA-DIPROJ, EXEC-ASSEJUR

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2024 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - PAES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.

Senhor Henrique Germano Delben - EXEC-ASSEJUR, solicito parecer jurídico quanto à viabilidade do termo aditivo conforme documentos em anexo.

—

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

ADITIVO_BANHEIRO_CEMEI_1_Assinado.pdf

PARECER_TE_CNICO_ADITIVO_DE_SERVICOS_E_VALORES_CEMEI_Assinado.pdf



Construção de 04 salas de aula em alvenaria e reforço do muro de Arrimo existente no CEMEI João Paulo II de Rio Bom

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADITIVO BANHEIROS SALAS DE AULA DO TÉRREO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%) 25%	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE 01 BANHHEIRO COM 02 TROCADORES ENTRE AS DUAS SALAS DE AULA DO TÉRREO								R\$	28.219,99
1.1.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	1.673,26
1.1.0.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM.(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE	M2	25,03	53,48	BDI 1	66,85	1.673,26
1.2.			VERGAS E CONTRAVERGAS E CINTAS DE AMARRAÇÃO						3.513,96
1.2.0.0.1.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,20	46,44	BDI 1	58,05	127,71
1.2.0.0.1.	SINAPI	93184	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,00	34,92	BDI 2	43,65	43,65
1.2.0.0.1.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	43,20	61,90	BDI 3	77,38	3.342,60
1.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO						5.036,18
1.3.1.0.1.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VEU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	10,64	49,56	BDI 1	61,95	659,15
1.3.1.0.2.	SINAPI	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADA COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	UN	3,00	7,26	BDI 1	9,08	27,23
1.3.2.			Esquadrias						1.985,73
			Porta						
1.3.2.0.1.	SINAPI	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	690,33	BDI 1	862,91	1725,83
1.3.2.0.2.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,30	90,40	BDI 1	113,00	259,90
1.3.3.			Janela						3.050,45
1.3.3.0.1.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,16	617,46	BDI 1	771,83	1667,14
1.3.3.0.2.	SINAPI	102170	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 PS	M2	2,16	295,37	BDI 1	369,21	797,50
1.3.3.0.3.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	3,60	130,18	BDI 1	162,73	585,81
1.4.			INSTALAÇÕES HÍDROSANITÁRIAS						1.856,38
1.4.1.0.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00	156,36	BDI 1	195,45	781,80
1.4.1.0.2.	SINAPI	89711	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M	12,00	21,13	BDI 1	26,41	316,95
1.4.1.0.3.	SINAPI	89712	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M	27,00	26,38	BDI 1	32,98	890,33
1.4.1.0.4.	SINAPI	89714	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M	24,00	36,74	BDI 1	45,93	1.102,20
1.4.1.0.4.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	23,44	BDI 2	29,30	175,80
1.4.1.0.4.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	10,03	BDI 3	12,54	75,23
1.4.1.0.4.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	10,23	BDI 4	12,79	76,73
1.4.1.0.4.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	38,07	BDI 5	47,59	47,59
1.4.1.0.4.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	21,76	BDI 6	27,20	27,20
1.4.1.0.4.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	13,57	BDI 7	16,96	84,81
1.4.1.0.4.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	23,83	BDI 8	29,79	29,79
1.4.1.0.4.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	63,94	BDI 9	79,93	79,93
1.4.1.0.4.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	490,48	BDI 10	613,10	613,10
1.4.1.0.4.	SINAPI	86939	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	384,52	BDI 11	480,65	480,65
1.4.1.0.4.	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	65,99	BDI 12	82,49	82,49
1.4.1.0.4.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	82,95	BDI 13	103,69	103,69

1.4.1.0.4.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	2,00	401,25	BDI 14	501,56	1.003,13
1.4.1.0.4.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	108,96	BDI 15	136,20	544,80
1.4.3.			INSTALAÇÃO ELÉTRICAS						1.856,38
			Instalação Fixa						
1.4.3.0.1.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	44,47	BDI 1	55,59	222,35
1.4.3.0.2.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00	31,11	BDI 1	38,89	116,66
1.4.3.0.2.	SINAPI	92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UM	3,00	81,62	BDI 2	102,03	306,08
1.4.3.0.2.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	20,00	11,14	BDI 3	13,93	278,50
1.4.3.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	30,00	3,24	BDI 4	4,05	121,50
1.4.3.0.2.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	30,00	6,24	BDI 5	7,80	234,00
1.4.3.0.2.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	30,00	7,55	BDI 6	9,44	283,13
1.4.3.0.2.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	75,06	BDI 7	93,83	93,83
1.4.3.0.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	8,76	BDI 1	10,95	43,80
1.4.3.0.3.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	14,04	BDI 2	17,55	17,55
1.4.3.0.4.	SINAPI	99999	IDR 30 mA MONOPOLAR 6 KA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1,00	111,19	BDI 1	138,99	138,99
1.5.			Instalação móvel						384,96
1.5.0.0.1.	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	1,00	39,56	BDI 1	49,45	49,45
1.5.0.0.2.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00	89,47	BDI 1	111,84	335,51
1.6.			REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS					0,00	2.567,79
			Revestimento argamassa Interno						
1.6.0.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	50,6	4,16	BDI 0	5,20	263,12
1.6.0.0.1.	SINAPI	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	51,77	39,68	BDI 1	49,60	2.567,79
1.7.			Contrapiso interno						199,01
1.7.0.0.1.	SINAPI	87757	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	3,08	51,69	BDI 1	64,61	199,01
1.8.			Revestimento Cerâmico interno						272,45
1.8.1.0.1.	SINAPI	93389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 02/2023 PE	M2	50,06	52,84	BDI 0	66,05	3.306,46
1.8.1.0.1.	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	50,06	50,20	BDI 1	62,75	3.141,27
1.8.2.			Forro						272,45
1.8.2.0.1.	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO , PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS , INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	8,40	58,38	BDI 0	72,98	612,99
1.8.2.0.1.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF 08/2023	M	16,60	13,13	BDI 1	16,41	272,45
1.9.			PINTURAS						638,51
1.9.1.			Pintura em elementos de madeira						638,51
1.9.1.0.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	M2	7,64	2,18	BDI 0	2,73	20,82
1.9.1.0.1.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALOQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	M2	7,64	29,80	BDI 1	37,25	284,59
1.9.1.0.1.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	7,64	15,67	BDI 2	19,59	149,65
1.9.1.0.2.	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	7,64	21,39	BDI 1	26,74	204,27
1.10.			BANCADA EM GRANITO E MÓVEL EM PDF						12.077,50
1.10.1.			Bancada em Granito						6427,50
1.10.1.0.1.	COT.		BANCADA ÁREA MOLHADA TRADICIONAL , BARRA 4CM , COM RODAPIA DE 10 CM E ACABAMEBTO EM 45° NO GRANITO CINZA OCRE , CONFORME PROJETO , COM CUBA ESCULPIDA .	UN	2,00	2571,00	BDI 1	3213,75	6427,50
1.10.2.			Movel em MDF						5.650,00
1.10.2.0.1.	COT.		BALCÃO TROCADOR MEDINDO 80CM/ALTURA , 215CM/LARGURA X 68CM/PROFUNDIDADE EM MDF COLOR 18MM (A DEFINIR) , CAIXARIA EXTERNA E PORTA COM FUNDO DE 06 MM , COM PUXADOR CAVA OU DE EMBUTIR 01 EM CADA PORTA , SENDO : 02 PORTAS DE CORRER EM MDF , 01 DIVISÓRIA INTERNA VERTICAL E 01 PRATELEIRA INTERNA COM ESPESSURA DE 18 MM,EM CADA LADO.	M	2,00	2260,00	BDI 1	2825,00	5.650,00

SERGIO HENRIQUE
RIBAS
MACUCO:3630040390
4

Assinado de forma digital
por SERGIO HENRIQUE RIBAS
MACUCO:36300403904
Dados: 2024.08.20 15:03:22
-03'00'

SÉRGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO
Engenheiro Civil - CREA-PR 17.326/D
Responsável Técnico do Município

MOISES JOSE DE
ANDRADE:48745
081972

Assinado de forma digital
por MOISES JOSE DE
ANDRADE:48745081972
Dados: 2024.08.20 15:03:48
-03'00'

MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Av. Curitiba, Nº 65 – CNPJ : 757712120001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

Rio Bom, 16 agosto de 2024

Obra: **Contratação de empresa especializada para construção de 04 salas de aula em alvenaria e reforço do muro de Arrimo existente no CMEI Joao Paulo II de Rio Bom, conforme memorial descritivo, projetos, planilha orçamentária e cronograma físicofinanceiro, com recursos Federais, através de Transferências Especiais, sob os codigos do plano de ação 09032023037754 e 0903-04760.**

Executor: **PAES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

Contrato: **Contrato nº 002/2024 – Concorrência nº 001/2024**

ADITIVO DE SERVIÇOS E VALORES

PARECER TÉCNICO

Conforme vistoria as instalações do CMEI, após o início dos serviços, pelo Engenheiro Fiscal do Município, o Sr. Prefeito Moisés José de Andrade, o representante da Empresa Paes Engenharia e Arquitetura Ltda e a Diretora do CMEI Professora Priscila Carina Barros Vieira, que solicitou ao Sr. Prefeito a possibilidade da Construção de 01 Banheiro com 02 trocadores, entre as 02 salas do piso térreo, conforme Projeto, obra necessária para melhorar o atendimento dos alunos de 0 a 3 anos, com essas novas instalações. Prontamente o Sr. Prefeito o Engenheiro Fiscal do Município e o Representante da Empresa, concordaram com a execução dos 02 Banheiros, conforme Projeto e Planilha orçamentária, dos referidos banheiros, *que passam a fazer parte deste parecer*, com **Aditivo de Serviços e Valores, dentro do prazo de Execução já aditado, no valor de R\$ 28.219,99 (vinte e oito mil, duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos)**, acrescentados ao Valor do Contrato nº 002/2024 de R\$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), passando o **Valor do Contrato mais Aditivo para R\$ 323.219,99** (trezentos e vinte e três mil,duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), com a execução dos 02 Banheiros acima citados.

Conforme exposto, **concordamos com o Aditivo de Serviços e Valores, dentro do prazo de Execução já aditado, no valor de R\$ 28.219,99** (vinte e oito mil, duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), **passando o Valor do Contrato para R\$ 323.219,99** (trezentos e vinte e três mil,duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), com a execução dos 02 Banheiros acima citados.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

SERGIO HENRIQUE
RIBAS

MACUCO:3630040390

4

Assinado de forma digital por

SERGIO HENRIQUE RIBAS

MACUCO:36300403904

Dados: 2024.08.20 15:01:59

-03'00'

Engenheiro Fiscal do Município
Sérgio Henrique Ribas Macuco
Engº Civil - CREA-PR-17.326/D

Proc. Administrativo 1- 4.271/2024

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/08/2024 às 15:53:54

Setores envolvidos:

SEMFI-LICIT, EXEC-ASSEJUR

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2024 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 - PAES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.

PARECER JURÍDICO

Processo licitatório 185/2024

Aditivo 4271/2024

Submetem a esta Assessoria Jurídica, para análise o pedido de aditivo para acréscimo de serviços de pintura conforme parecer técnico juntado, datado de 16/08/2024.

Primeiramente cumpre esclarecer que é legal o pedido.

Desta forma, percebe-se que existe a concordância de ambas partes.

Nesse sentido o Artigo 125 da lei 14.1333/2021 fala o seguinte:

Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do **caput** do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento)

Desta forma, entendo que existe a previsão contratual e legal do solicitado, e o mesmo deve ser concedido nos moldes solicitados, entendo não existir impedimento para o ato.

É o parecer.

Rio Bom, em 20/08/2024.

Henrique Germano Delben

Assessor Jurídico – OAB/PR 51.159

—
Henrique Germano Delben
assessor jurídico

Assinado por 1 pessoa: HENRIQUE GERMANO DELBEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/B93D-6252-BC1F-5571> e informe o código B93D-6252-BC1F-5571





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B93D-6252-BC1F-5571

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



HENRIQUE GERMANO DELBEN (CPF 043.XXX.XXX-16) em 20/08/2024 15:54:02 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/B93D-6252-BC1F-5571>

Proc. Administrativo 2- 4.271/2024

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 20/08/2024 às 15:54:26

Luiz Ricardo Moro da Silva - SEMFI-LICIT

—

Henrique Germano Delben

assessor jurídico

Proc. Administrativo 3- 4.271/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 20/08/2024 às 16:07:14

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
SEGUNDO_TERMOS_ADITIVO_VALOR_CONCORRENCIA_001_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Ricardo Moro da Silva	20/08/2024 16:07:22	1Doc	LUIZ RICARDO MORO DA SILVA CPF 118.XXX.XXX-7...
Larissa Cassiane Coelho Ra...	20/08/2024 16:08:33	1Doc	LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO CPF 093.XXX...
Sergio Henrique Ribas Macu...	20/08/2024 16:09:32	1Doc	SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO CPF 363.XXX.XXX...
Claudius Salomão Prestes S...	20/08/2024 16:43:33	1Doc	CLAUDIUS SALOMÃO PRESTES SOUTO CPF 060.XXX.X...
Moisés Jose de Andrade	20/08/2024 17:12:26	1Doc	MOISÉS JOSE DE ANDRADE CPF 487.XXX.XXX-72
	21/08/2024 22:32:26	ICP-Brasil	PAES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA CNPJ 34.2...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DF9D-9A2F-5668-B5C6**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2024 REFERENTE A CONCORRENCIA Nº 001/2024 CUJO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA EM ALVENARIA E REFORÇO DO MURO DE ARRIMO EXISTENTE NO CMEI JOAO PAULO II DE RIO BOM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COM RECURSOS FEDERAIS, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, SOB OS CODIGOS DO PLANO DE AÇÃO 09032023037754 E 0903-04760.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, **A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM**, pessoa jurídica de direito, público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba nº 65, na cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Moisés José De Andrade, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom estado do Paraná, **AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO BOM**, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Goiás, nº 165, Centro, Rio Bom-PR, inscrito no CNPJ sob nº 23.848.604/0001-98, neste ato devidamente representado pelo por seu Presidente o Sr. Claudius Salomão Prestes Souto, brasileiro, casado portador do RG nº 8.513.874-0 SSP/PR e CPF nº 060.850.429-73, residente na Rua José Francisco dos Santos, nº 511, Rio Bom, estado do Paraná, doravante designada CONTRATANTE e, de outro lado à empresa **PAES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, Pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.277.817/0001-23, Com sede à Av. Prefeito Jose Juvenal Mafra, nº 6957, Na cidade de Navegantes, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Sr. **RAFAEL CARMOSINO DA SILVA PAES**, nacionalidade brasileira, empresário, Portador da Cédula de Identidade nº 6.035.678 e do CPF nº 084.780.139-03 Residente e domiciliado Av. Prefeito Jose Juvenal Mafra, nº 6957, meia praia, na cidade de Navegantes, Estado de Santa Catarina, a seguir denominada CONTRATADA, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

Fica aditivado o valor do contrato nº 011/2024, valor de R\$ 28.219,99 (vinte e oito mil , duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), acrescentados ao valor total do contrato, passando valor total de R\$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), para R\$ 323.219,99 (trezentos e vinte e três mil,duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), conforme parecer técnico e jurídico anexado ao processo e com fundamento no Artigo 125 da lei 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente por este Instrumento.

E por estarem de comum acordo firmam este Termo.

Rio Bom, 20 de agosto de 2024.

Moisés José de Andrade

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Contratante





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

Claudius Salomão Prestes Souto
AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO BOM
Contratante

RAFAEL CARMOSINO DA SILVA PAES
Representante legal
PAES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Contratada

Sergio Henrique Ribas Macuco
FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva
RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo
RG: 13838708-9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DF9D-9A2F-5668-B5C6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 20/08/2024 16:07:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 20/08/2024 16:08:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO (CPF 363.XXX.XXX-04) em 20/08/2024 16:09:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CLAUDIUS SALOMÃO PRESTES SOUTO (CPF 060.XXX.XXX-73) em 20/08/2024 16:43:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 20/08/2024 17:12:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PAES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (CNPJ 34.277.817/0001-23) VIA PORTADOR RAFAEL CARMOSINO DA SILVA PAES (CPF 084.XXX.XXX-03) em 21/08/2024 22:32:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/DF9D-9A2F-5668-B5C6>

Proc. Administrativo 4- 4.271/2024

De: Letícia M. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/08/2024 às 08:47:21

Segundo Termo Aditivo - Publicação.

—
Letícia Ponciano Mello

Anexos:

SEGUNDO_TERMO_ADITIVO_Publicacao.pdf



Prefeitura Municipal de Rio Bom

Licitações e Contratos

Termo Aditivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2024 REFERENTE A CONCORRENCIA Nº 001/2024 CUJO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA EM ALVENARIA E REFORÇO DO MURO DE ARRIMO EXISTENTE NO CMEI JOAO PAULO II DE RIO BOM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COM RECURSOS FEDERAIS, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, SOB OS CODIGOS DO PLANO DE AÇÃO 09032023037754 E 0903-04760.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, **A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM**, pessoa jurídica de direito, público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba nº 65, na cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Moisés José De Andrade, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom estado do Paraná, **AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO BOM**, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Goiás, nº 165, Centro, Rio Bom-PR, inscrito no CNPJ sob nº 23.848.604/0001-98, neste ato devidamente representado pelo por seu Presidente o Sr. Claudius Salomão Prestes Souto, brasileiro, casado portador do RG nº 8.513.874-0 SSP/PR e CPF nº 060.850.429-73, residente na Rua José Francisco dos Santos, nº 511, Rio Bom, estado do Paraná, doravante designada CONTRATANTE e, de outro lado à empresa **PAES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, Pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.277.817/0001-23, Com sede à Av. Prefeito Jose Juvenal Mafra, nº 6957, Na cidade de Navegantes, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Sr. **RAFAEL CARMOSINO DA SILVA PAES**, nacionalidade brasileira, empresário, Portador da Cédula de Identidade nº 6.035.678 e do CPF nº 084.780.139-03 Residente e domiciliado Av. Prefeito Jose Juvenal Mafra, nº 6957, meia praia, na cidade de Navegantes, Estado de Santa Catarina, a seguir denominada CONTRATADA, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

Fica aditivado o valor do contrato nº 011/2024, valor de R\$ 28.219,99 (vinte e oito mil , duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), acrescentados ao valor total do contrato, passando valor total de R\$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), para R\$ 323.219,99 (trezentos e vinte e três mil,duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), conforme parecer técnico e jurídico anexado ao processo e com fundamento no Artigo 125 da lei 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente por este Instrumento.

E por estarem de comum acordo firmam este Termo.

Rio Bom, 20 de agosto de 2024.

Moisés José de Andrade
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Contratante

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO, CLAUDIUS SALOMÃO PRESTES SOUTO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e RAFAEL CARMOSINO DA SILVA PAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/DF9D-9A2F-5668-B5C6>





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Edição nº 2341
Ano 2024
Página 4 de 5

www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 22 de Agosto de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

Claudius Salomão Prestes Souto
AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO BOM
Contratante

RAFAEL CARMOSINO DA SILVA PAES
Representante legal
PAES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Contratada

Sergio Henrique Ribas Macuco
FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva
RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo
RG: 13838708-9

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO, CLAUDIUS SALOMÃO PRESTES SOUTO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e RAFAEL CARMOSINO DA SILVA PAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/DF9D-9A2F-5668-B5C6> e informe o código DF9D-9A2F-5668-B5C6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DF9D-9A2F-5668-B5C6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 20/08/2024 16:07:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 20/08/2024 16:08:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO (CPF 363.XXX.XXX-04) em 20/08/2024 16:09:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CLAUDIUS SALOMÃO PRESTES SOUTO (CPF 060.XXX.XXX-73) em 20/08/2024 16:43:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 20/08/2024 17:12:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PAES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (CNPJ 34.277.817/0001-23) VIA PORTADOR RAFAEL CARMOSINO DA SILVA PAES (CPF 084.XXX.XXX-03) em 21/08/2024 22:32:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/DF9D-9A2F-5668-B5C6>

Proc. Administrativo 4.302/2024

De: Letícia M. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 23/08/2024 às 08:54:24

Setores (CC):

EXEC, SEMEC, SEMPLA, SET.COMPRAS

Prezados,

Termo aditivo pronto para execução.

—

Letícia Ponciano Mello

Anexos:

SEGUNDO_TERMADOITIVO_Publicacao.pdf



Prefeitura Municipal de Rio Bom

Licitações e Contratos

Termo Aditivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2024 REFERENTE A CONCORRENCIA Nº 001/2024 CUJO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA EM ALVENARIA E REFORÇO DO MURO DE ARRIMO EXISTENTE NO CMEI JOAO PAULO II DE RIO BOM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COM RECURSOS FEDERAIS, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, SOB OS CODIGOS DO PLANO DE AÇÃO 09032023037754 E 0903-04760.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, **A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM**, pessoa jurídica de direito, público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba nº 65, na cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Moisés José De Andrade, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom estado do Paraná, **AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO BOM**, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Goiás, nº 165, Centro, Rio Bom-PR, inscrito no CNPJ sob nº 23.848.604/0001-98, neste ato devidamente representado pelo por seu Presidente o Sr. Claudius Salomão Prestes Souto, brasileiro, casado portador do RG nº 8.513.874-0 SSP/PR e CPF nº 060.850.429-73, residente na Rua José Francisco dos Santos, nº 511, Rio Bom, estado do Paraná, doravante designada CONTRATANTE e, de outro lado à empresa **PAES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, Pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.277.817/0001-23, Com sede à Av. Prefeito Jose Juvenal Mafra, nº 6957, Na cidade de Navegantes, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Sr. **RAFAEL CARMOSINO DA SILVA PAES**, nacionalidade brasileira, empresário, Portador da Cédula de Identidade nº 6.035.678 e do CPF nº 084.780.139-03 Residente e domiciliado Av. Prefeito Jose Juvenal Mafra, nº 6957, meia praia, na cidade de Navegantes, Estado de Santa Catarina, a seguir denominada CONTRATADA, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

Fica aditivado o valor do contrato nº 011/2024, valor de R\$ 28.219,99 (vinte e oito mil , duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), acrescentados ao valor total do contrato, passando valor total de R\$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), para R\$ 323.219,99 (trezentos e vinte e três mil,duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), conforme parecer técnico e jurídico anexado ao processo e com fundamento no Artigo 125 da lei 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente por este Instrumento.

E por estarem de comum acordo firmam este Termo.

Rio Bom, 20 de agosto de 2024.

Moisés José de Andrade
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
Contratante

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO, CLAUDIUS SALOMÃO PRESTES SOUTO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e RAFAEL CARMOSINO DA SILVA PAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/DF9D-9A2F-5668-B5C6>





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Edição nº 2341
Ano 2024
Página 4 de 5

www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 22 de Agosto de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

Claudius Salomão Prestes Souto
AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO BOM
Contratante

RAFAEL CARMOSINO DA SILVA PAES
Representante legal
PAES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Contratada

Sergio Henrique Ribas Macuco
FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva
RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo
RG: 13838708-9

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO, CLAUDIUS SALOMÃO PRESTES SOUTO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE e RAFAEL CARMOSINO DA SILVA PAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/DF9D-9A2F-5668-B5C6> e informe o código DF9D-9A2F-5668-B5C6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DF9D-9A2F-5668-B5C6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 20/08/2024 16:07:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 20/08/2024 16:08:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO (CPF 363.XXX.XXX-04) em 20/08/2024 16:09:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CLAUDIUS SALOMÃO PRESTES SOUTO (CPF 060.XXX.XXX-73) em 20/08/2024 16:43:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 20/08/2024 17:12:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PAES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (CNPJ 34.277.817/0001-23) VIA PORTADOR RAFAEL CARMOSINO DA SILVA PAES (CPF 084.XXX.XXX-03) em 21/08/2024 22:32:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/DF9D-9A2F-5668-B5C6>