

## **Proc. Administrativo 2.957/2024**

---

**De:** Luiz S. - SEMFI-LICIT

**Para:** EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

**Data:** 11/06/2024 às 16:32:28

**Setores (CC):**

EXEC, SEMOSP, EXEC-ASSEJUR

**Setores envolvidos:**

EXEC, SEMFI-LICIT, SEMOSP, EXEC-ASSEJUR

### **SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2023 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2023 - USINAGEM VALE DO IVAI LTDA.**

Prezados,

segue planilha técnica para termo aditivo,

solicito parecer jurídico quanto à viabilidade,

Henrique Germano Delben - EXEC-ASSEJUR

—

**Luiz Ricardo Moro da Silva**

*Diretor de Licitação*

**Anexos:**

PARECER\_TE\_CNICO\_ADITIVO\_PRAZO\_DE\_EXECUCAO\_PAVIMENTACAO\_RIO\_BOM\_06\_06\_2024\_Assinado.pdf



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná  
Av. Curitiba, Nº 65 – CNPJ : 757712120001-71 - Fone: (043) 3468 1123  
E-mail: [prefeitura@riobom.pr.gov.br](mailto:prefeitura@riobom.pr.gov.br)

Rio Bom, 06 de Junho de 2024

**Objeto:** *Execução de Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 8.655,59 m<sup>2</sup>, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos , no Município de Rio Bom - PR.*

**Empresa :** USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA

**Contrato nº 088/2023 – Concorrência – 03/2023**

## **ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA**

### **PARECER TÉCNICO**

Conforme pedido da Empresa **Usinagem Vale do Ivaí Ltda** , vencedora da concorrência 03/2023, datada de 28/05/2024 , pedindo dilação do Prazo de Execução da Obra , por mais 90 ( noventa ) dias, mencionando os principais motivos desta Dilação de Prazo de execução , mencionando ; chuvas intensas ,durante a execução dos serviços , que interromperam repetidamente o andamento da obra , por ser uma obra de pavimentação a céu aberto , estas chuvas realmente atrasam significativamente os serviços ; as alterações que foram necessárias nos projetos , pois os mesmos contemplavam as tubulações de algumas ruas , mais não constavam na planilha orçamentária , o que obrigou antes do início da obra , a um aditivo de valores , serviços e prazo de execução por ter aumentado a quantidade de serviços a executar , acarretando atraso no início da obra , obrigando assim dilação do prazo de execução também, por fim como a Empresa cita no seu pedido de dilação de prazo , a contratação de mão de obra especializada para algumas etapas , acarretando assim o atraso no cronograma da obra . Nós como estamos acompanhando a obra no dia dia , entendemos a razão do pedido da empresa de dilação de prazo , por esse motivo concordamos com a necessidade de **Aditivo de Dilação de Prazo por mais 90 (noventa) dias** , para que todos os serviços possam ser executados , sendo que o Prazo de Execução da Obra , Vence em 17/06/2024 , **passando o Prazo de Execução da Obra , para 15/09/2024** , e também há a necessidade de **Dilação do Prazo de Vigência do Contrato, por mais 120 ( cento e vinte) dias** , que esta vencendo em 29/12/2024 , passará o vencimento do **Prazo de Vigência do Contrato para 28/04/2025** .



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Av. Curitiba, Nº 65 – CNPJ : 757712120001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: [prefeitura@riobom.pr.gov.br](mailto:prefeitura@riobom.pr.gov.br)

Conforme exposto , concordamos com a dilação de prazo de execução por mais **90(noventa) dias , para 15/09/2024 e** a dilação do prazo de vigência do contrato por mais **120 (cento e vinte) dias , para 28/04/2025** , para entrega final da documentação pela Empresa dentro do prazo de vigência do contrato e para que a finalização da documentação pelo Paranaidade , esteja também dentro do prazo de vigência do contrato .

Sendo esta a expressão da verdade, subscrevemo-nos

Atenciosamente

SERGIO HENRIQUE  
RIBAS

MACUCO:36300403904

Assinado de forma digital por  
SERGIO HENRIQUE RIBAS

MACUCO:36300403904

Dados: 2024.06.11 14:58:34 -03'00'

Engenheiro Fiscal do Município  
Sérgio Henrique Ribas Macuco  
Eng<sup>o</sup> Civil - CREA-PR-17.326/D

## Proc. Administrativo 1- 2.957/2024

---

**De:** Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

**Para:** -

**Data:** 11/06/2024 às 16:40:43

**Setores envolvidos:**

EXEC, SEMFI-LICIT, SEMOSP, EXEC-ASSEJUR

### SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2023 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2023 - USINAGEM VALE DO IVAI LTDA.

—  
**Henrique Germano Delben**  
*assessor jurídico*

PARECER JURÍDICO

**Processo Licitatório 397/2023**

**Aditivo 2957/2024**

Submetem a esta Assessoria Jurídica, para parecer, o requerimento de aditivo de prazo de execução, por mais 90 (noventa) dias e mais 120 (cento e vinte) dias de vigência do contrato firmado com a empresa **Usinagem Vale do Ivaí Ltda**, conforme especificações contidas no processo.

O processo veio encaminhado pelo setor de licitações para análise da legalidade do aditivo, prorrogando o prazo de execução dos serviços e vigência do contrato.

Verifica-se que houve justificativa dos responsáveis, por fiscalizar a obra, e que o Engenheiro responsável pela fiscalização da Obra emitiu parecer concordando com o aditivo em razão das justificativas apresentadas no pedido.

Consoante dispõe o artigo 65, II, alínea “d” e § 1º, da Lei 8.666/93, a Administração poderá promover as alterações contratuais dentro dos limites legais. Portanto, a regra do art. 65 aplica-se a todo e qualquer “contrato administrativo”, independentemente da modalidade ou forma de contratação, desde que, lógico, o procedimento tenha transcorrido dentro da estrita observância ao disposto na lei.

Sendo assim, respondendo objetivamente à questão, entendo que existe a possibilidade de celebrar o aditivo no contrato em questão.

Portanto, conforme estabelece a lei, **não existe vedação ao aditamento** do contrato.

É o parecer.

Rio Bom 11/06/2024.

**Henrique Germano Delben**

**Assessor Jurídico**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1252-6577-0D70-0CB2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ HENRIQUE GERMANO DELBEN (CPF 043.XXX.XXX-16) em 11/06/2024 16:40:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/1252-6577-0D70-0CB2>

**Proc. Administrativo 2- 2.957/2024**

**De:** Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

**Para:** SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

**Data:** 11/06/2024 às 16:41:17

Luiz Ricardo Moro da Silva - SEMFI-LICIT

—

**Henrique Germano Delben**  
*assessor jurídico*

## Proc. Administrativo 3- 2.957/2024

---

**De:** Luiz S. - SEMFI-LICIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 11/06/2024 às 16:56:03

**Setores envolvidos:**

EXEC, SEMFI-LICIT, SEMOSP, EXEC-ASSEJUR

**SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2023 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2023  
- USINAGEM VALE DO IVAI LTDA.**

—  
**Luiz Ricardo Moro da Silva**  
*Diretor de Licitação*

**Anexos:**

SEGUNDO\_TERMO\_ADITIVO\_CONCORRENCIA\_003\_2023\_12\_RUAS.pdf





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM**  
Estado do Paraná  
Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71  
Fone: (043) 3468-1123  
E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2023 REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 8.655,59 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM SARJETA, URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM E ENSAIOS TECNOLÓGICOS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SEDU PARANACIDADE Nº 273/2023.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM, ESTADO DO PARANÁ**, Pessoa Jurídica de direito público, com sede à Avenida Curitiba, nº 65, Centro, Rio Bom-PR, inscrito no CNPJ sob nº 75.771.212/0001-71, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito o Sr. Moisés José Andrade, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom-PR, Estado do Paraná, e de outro lado a empresa; **USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA**, CNPJ 76.807.353/0001-60, localizada na Rod. Rodovia PR 466, Parque Industrial, s/n, km 98,3, CEP: 86.860-000 na cidade de Jardim Alegre no Estado do Paraná, a seguir denominada **CONTRATADA**, representada por **RENATO COSTA FARIAS**, portador da cédula de identidade R.G. n.º 6.204.545-0 SESP-PR, inscrito no CPF sob n.º 027.242.659-80, residente e domiciliado na Rua Lerdo Costa, nº 993, Bairro Centro, São João do Ivaí - PR, CEP- 86930-000, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/1993, na proposta da **CONTRATADA**, conforme condições que estipulam a seguir:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO**

Fica prorrogado os prazos de execução e vigência do contrato nº 088/2023, conforme a seguir: dilação de Prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, passando o Prazo de Execução da Obra, para 15/09/2024, e também há a necessidade de Dilação do Prazo de Vigência do Contrato, por mais 120 (cento e vinte) dias, passando o vencimento do Prazo de Vigência do Contrato para 28/04/2025, conforme parecer técnico e parecer jurídico em anexo ao processo.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO**

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente por este Instrumento.

E por estarem de comum acordo firmam este Termo.

Rio Bom, 11 de junho de 2024.

Moisés José de Andrade  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM  
CONTRATANTE

Renato Costa Farias  
USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA  
CONTRATADA





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DBA9-B62A-1236-1095

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ USINAGEM VALE DO IVAI LTDA (CNPJ 76.807.353/0001-60) em 11/06/2024 17:44:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 11/06/2024 18:09:38 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/DBA9-B62A-1236-1095>

**Proc. Administrativo 4- 2.957/2024**

**De:** Luiz S. - SEMFI-LICIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 12/06/2024 às 10:49:00

—

**Luiz Ricardo Moro da Silva**

*Diretor de Licitação*

**Anexos:**

SEGUNDO\_TERMOS\_ADITIVO\_CONCORRENCIA\_003\_2023\_12\_RUAS\_PUBLICACAO.pdf



## Prefeitura Municipal de Rio Bom

### Licitações e Contratos

Termo Aditivo ..... 2

## Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

## Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

[www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico)

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

## Entidades

### Câmara Municipal de Vereadores de Rio Bom

CNPJ: 81.878.738/0001-58

Telefone: (43) 3468-1255

Celular:

E-mail: [camarariobom2002@yahoo.com.br](mailto:camarariobom2002@yahoo.com.br)

Rua Goiás , nº 117 - Centro - CEP: 86830-000

Rio Bom - PR

### Prefeitura Municipal de Rio Bom

CNPJ: 75.771.212/0001-71

Telefone: (43) 3468-1255

Celular:

E-mail: [prefeitura@riobom.pr.gov.br](mailto:prefeitura@riobom.pr.gov.br)

Avenida Curitiba , nº 65 - Centro - CEP: 86830-000

Rio Bom - PR

Site: [www.riobom.pr.gov.br](http://www.riobom.pr.gov.br)



## Prefeitura Municipal de Rio Bom

### Licitações e Contratos

#### Termo Aditivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**RIO BOM**

#### Proc. Administrativo 3- 2.957/2024

**De:** Luiz S. - SEMFI-LICIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 11/06/2024 às 16:56:03

**Setores envolvidos:**

EXEC, SEMFI-LICIT, SEMOSP, EXEC-ASSEJUR

#### SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2023 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2023 - USINAGEM VALE DO IVAI LTDA.

—  
**Luiz Ricardo Moro da Silva**  
Diretor de Licitação

**Anexos:**

SEGUNDO\_TERMO\_ADITIVO\_CONCORRENCIA\_003\_2023\_12\_RUAS.pdf

Assinado por 2 pessoas: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA e MOISÉS JOSE DE ANDRADE  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/DBA9-B62A-1236-1095> e informe o código DBA9-B62A-1236-1095





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM**  
Estado do Paraná  
Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71  
Fone: (043) 3468-1123  
E-mail: [licita@riobom.pr.gov.br](mailto:licita@riobom.pr.gov.br)

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2023 REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 8.655,59 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM SARJETA, URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM E ENSAIOS TECNOLÓGICOS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SEDU PARANACIDADE Nº 273/2023.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM, ESTADO DO PARANÁ**, Pessoa Jurídica de direito público, com sede à Avenida Curitiba, nº 65, Centro, Rio Bom-PR, inscrito no CNPJ sob nº 75.771.212/0001-71, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito o Sr. Moisés José Andrade, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom Estado do Paraná, e de outro lado a empresa; **USINAGEM VALE DO IVAI LTDA**, CNPJ 76.807.353/0001-60, localizada na Rod. Rodovia PR 466, Parque Industrial, s/n, km 98,3, CEP: 86.860-000 na cidade de Jardim Alegre no Estado do Paraná, a seguir denominada **CONTRATADA**, representada por **RENATO COSTA FARIAS**, portador da cédula de identidade R.G. n.º 6.204.545-0 SESP-PR, inscrito no CPF sob n.º 027.242.659-80, residente e domiciliado na Rua Lerdo Costa, nº 993, Bairro Centro, São João do Ivaí - PR, CEP- 86930-000, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/1993, na proposta da **CONTRATADA**, conforme condições que estipulam a seguir:

## **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO**

Fica prorrogado os prazos de execução e vigência do contrato nº 088/2023, conforme a seguir: dilação de Prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, passando o Prazo de Execução da Obra, para 15/09/2024, e também há a necessidade de Dilação do Prazo de Vigência do Contrato, por mais 120 (cento e vinte) dias, passando o vencimento do Prazo de Vigência do Contrato para 28/04/2025, conforme parecer técnico e parecer jurídico em anexo ao processo.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO**

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente por este Instrumento.

E por estarem de comum acordo firmam este Termo.

Rio Bom, 11 de junho de 2024.

Moisés José de Andrade  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM  
CONTRATANTE

Renato Costa Farias  
USINAGEM VALE DO IVAI LTDA  
CONTRATADA

Assinado por 2 pessoas: USINAGEM VALE DO IVAI LTDA e MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.pr.gov.br/verificacao/DBA9-B62A-1236-1095>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DBA9-B62A-1236-1095

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ USINAGEM VALE DO IVAI LTDA (CNPJ 76.807.353/0001-60) em 11/06/2024 17:44:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 11/06/2024 18:09:38 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/DBA9-B62A-1236-1095>

**Proc. Administrativo 2.967/2024**

**De:** Luiz S. - SEMFI-LICIT

**Para:** EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

**Data:** 12/06/2024 às 10:51:35

**Setores (CC):**

EXEC, SEMOSP, SET.COMPRAS

Prezados,

termo aditivo pronto para execução.

—

**Luiz Ricardo Moro da Silva**

*Diretor de Licitação*

**Anexos:**

SEGUNDO\_TERMOS\_ADITIVO\_CONCORRENCIA\_003\_2023\_12\_RUAS\_ASSINADO\_1DOC.pdf



## Proc. Administrativo 3- 2.957/2024

---

**De:** Luiz S. - SEMFI-LICIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 11/06/2024 às 16:56:03

**Setores envolvidos:**

EXEC, SEMFI-LICIT, SEMOSP, EXEC-ASSEJUR

### SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2023 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2023 - USINAGEM VALE DO IVAI LTDA.

—  
**Luiz Ricardo Moro da Silva**  
*Diretor de Licitação*

**Anexos:**

SEGUNDO\_TERMOS\_ADITIVO\_CONCORRENCIA\_003\_2023\_12\_RUAS.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM**  
Estado do Paraná  
Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71  
Fone: (043) 3468-1123  
E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2023 REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 8.655,59 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM SARJETA, URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM E ENSAIOS TECNOLÓGICOS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SEDU PARANACIDADE Nº 273/2023.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM, ESTADO DO PARANÁ**, Pessoa Jurídica de direito público, com sede à Avenida Curitiba, nº 65, Centro, Rio Bom-PR, inscrito no CNPJ sob nº 75.771.212/0001-1095, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito o Sr. Moisés José Andrade, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom, Estado do Paraná, e de outro lado a empresa; **USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA**, CNPJ 76.807.353/0001-60, localizada na Rod. Rodovia PR 466, Parque Industrial, s/n, km 98,3, CEP: 86.860-000 na cidade de Jardim Alegre no Estado do Paraná, a seguir denominada **CONTRATADA**, representada por **RENATO COSTA FARIAS**, portador da cédula de identidade R.G. n.º 6.204.545-0 SESP-PR, inscrito no CPF sob n.º 027.242.659-80, residente e domiciliado na Rua Lerdo Costa, nº 993, Bairro Centro, São João do Ivaí - PR, CEP- 86930-000, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/1993, na proposta da **CONTRATADA**, conforme condições que estipulam a seguir:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO**

Fica prorrogado os prazos de execução e vigência do contrato nº 088/2023, conforme a seguir: dilação de Prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, passando o Prazo de Execução da Obra, para 15/09/2024, e também há a necessidade de Dilação do Prazo de Vigência do Contrato, por mais 120 (cento e vinte) dias, passando o vencimento do Prazo de Vigência do Contrato para 28/04/2025, conforme parecer técnico e parecer jurídico em anexo ao processo.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO**

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições não modificadas direta ou indiretamente por este Instrumento.

E por estarem de comum acordo firmam este Termo.

Rio Bom, 11 de junho de 2024.

Moisés José de Andrade  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM  
CONTRATANTE

Renato Costa Farias  
USINAGEM VALE DO IVAÍ LTDA  
CONTRATADA





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DBA9-B62A-1236-1095

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ USINAGEM VALE DO IVAI LTDA (CNPJ 76.807.353/0001-60) em 11/06/2024 17:44:07 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 11/06/2024 18:09:38 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/DBA9-B62A-1236-1095>