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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25
1.  01- CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA NO CEMEI DE RIO BOM 349.949,02 % Período: 32,77% 21,95% 21,03% 24,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  9.919,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. LOCAÇÃO DA OBRA  2.656,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. INFRAESTRUTURA  27.187,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SUPERESTRUTURA  32.291,60 % Período: 77,69% 22,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. VERGAS E CONTRAVERGAS  4.489,91 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. LAJES  13.021,05 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAREDES  21.226,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ESQUADRIAS  35.915,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. COBERTURA  18.009,26 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. FORRO  9.772,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. REVESTIMENTOS DE PAREDES  22.238,39 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. PAVIMENTAÇÃO  22.323,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. SOLEIRA E PEITORIL  2.407,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. PINTURA  21.563,87 % Período: 0,00% 0,00% 88,07% 11,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  19.146,08 % Período: 0,00% 31,58% 43,86% 24,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. SERVIÇOS DIVERSOS  5.573,39 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. 02 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO CEMEI DE RIO BOM 69.311,66 % Período: 39,72% 35,16% 19,49% 5,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. REVESTIMENTOS DE PAREDES  12.894,83 % Período: 0,53% 3,51% 52,04% 43,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 32,77% 21,95% 21,03% 24,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 114.688,07 76.810,75 73.596,09 84.854,11 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 114.688,07 76.810,75 73.596,09 84.854,11 - - - - - - - - 

%: 32,77% 54,72% 75,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 114.688,07 191.498,82 265.094,91 349.949,02 349.949,02 349.949,02 349.949,02 349.949,02 349.949,02 349.949,02 349.949,02 349.949,02 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 114.688,07 191.498,82 265.094,91 349.949,02 349.949,02 349.949,02 349.949,02 349.949,02 349.949,02 349.949,02 349.949,02 349.949,02 

Local Responsável Técnico
Nome: SÉRGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO
CREA/CAU: 17.326/D-PR

Data ART/RRT: 1720236880547

0

Total:    R$ 349.949,02

Item Descrição

quinta-feira, 4 de janeiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Salas de Aula no CEMEI  de Rio Bom

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOMConstrução de Salas de Aula no CEMEI  de Rio Bom

RIO BOM/PR
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