c A ’ VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A 0oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOl|Construgéo de Salas de Aula no CEMEI de Rio Bonj Construgéo de Salas de Aula no CEMEI de Rio Bom
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25
% Periodo: | 82,77% 21,95% 21,03% 24,25%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 9.919,00 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. LOCAGAO DA OBRA 2.656,80 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. INFRAESTRUTURA 27.187,82 | % Periodo: | 100,00%
[1.4. SUPERESTRUTURA 32.291,60 | % Periodo: | 77,69% 22,31%
[15. VERGAS E CONTRAVERGAS 4.489,91 | % Periodo: 100,00%
[1.56. LAJES 18.021,05 | % Periodo: 100,00%
[1.7. PAREDES 21.226,37 | % Periodo: 100,00%
[1.8. ESQUADRIAS 35.915,53 | % Periodo: 100,00%
[1.9. COBERTURA 18.009,26 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  FORRO 9.772,17 | % Periodo: 100,00%
[1.11. REVESTIMENTOS DE PAREDES 22.238,39 | % Periodo: | 100,00%
[1.12.  PAVIMENTAGCAO 22.323,85 | % Periodo: 100,00%
[1.13.  SOLEIRA E PEITORIL 2.407,44 | % Periodo: 100,00%
[1.14. PINTURA 21.563,87 | % Periodo: 88,07% 11,93%
[1.15.  INSTALAGAO ELETRICA 19.146,08 | % Periodo: 31,58% 43,86% 24,57%
[1.16.  SERVICOS DIVERSOS 5.573,39 | % Periodo: 100,00%
[1.17. 02 - CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | 69.311,66 | % Periodo: | 39,72% 35,16% 19,49% 5,63%
[1.18.  REVESTIMENTOS DE PAREDES 12.894,83 | % Periodo: 0,53% 3,51% 52,04% 43,93%
L
Total: R$ 349.949,02 %: 32,77% 21,95% 21,03% 24,25%
Repasse: | 114.688,07 | 76.810,75 | 73.596,09 | 84.854,11
Periodo: Contrapartida: - - - -
Outros: - - - -
Investimento: | 114.688,07 | 76.810,75 | 73.596,09  84.854,11
%: 32,77% 54,72% 75,75% 100,00%
Repasse: | 114.688,07 | 191.498,82 | 265.094,91 | 349.949,02
Acumulado: Contrapartida: - - - -
Outros: - - - -
Investimento: | 114.688,07 | 191.498,82 | 265.094,91 | 349.949,02
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